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№ 

п/п Наименование  работ

Срок  

исполнения
1 Заявочный  ремонт круглосуточно

2 Проф. осмотр согласно  графику
3 Проф. осмотр сан.тех.оборудования в квартирах 320 кв. февраль-май

4

Промывка  и  опрессовка

системы  отопления

6160 м/п

760 м/п

192 м/п

труба 

д.20

д.25-32

д.50 июнь-июль

5 Слив  и  наполнение системы отопления 74942 м
3

май, октябрь

6 Регулировка  системы  отопления (3 раза) 96
кран 

Маевск октябрь

7 Подготовка элеваторных узлов 8 шт. май-июль

8 Ремонт и уплотнение дверей на чердак 4 шт. октябрь - ноябрь

9 Остекление  лестничных  клеток 16 м
2

февраль-март

10 Ремонт оконных створок 10 шт. февраль-март

11 Смена труб  отопления д.50 15 м/п февраль-апрель

12 Смена труб  отопления д.32 60 м/п февраль-апрель

13 Смена труб  отопления д.20 75 м/п октябрь - ноябрь

14 Смена труб канализации  д. 110 88 м/п апрель-май

15 Смена труб канализации  д. 50 12 м/п апрель-май

16 Смена труб ливневой канализации  д. 110 42 м/п май-август

17 Ремонт  вентилей  ХВС, отопл. 170 шт. апрель-май

18 Замена  вентилей  ХВС, отопл. 9 шт. апрель-май

19 Ремонт межпанельных швов 35 м/п август-сентябрь

20 Ремонт  и покраска  детского оборуд. 18 м
2

апрель-май

21 Ремонт заполнения перил  л/пл. 6 м
2

ноябрь

22 Покраска подъездов  № 7 октябрь
Покраска  поверхностей  по  металлу 87,5 м

2

Покраска  поверхностей  по  бетону 350 м
2

побелка  потолка  по  бетону  225 м
2

побелка  стен  по  бетону 330 м
2

Покраска  трубы  ливневой  канализации 5,4 м
2

23

Непредвиденные  работы  

(смена  стояков, сгонов, пробок и т.д.)
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